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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAÇAMBARÁ
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Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Urbanos

PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES 

Cronograma Físico-Financeiro

Local: RUA JOÃO PEDRO DORNELLES, trecho entre as Ruas Oscar Dornelles e João Manuel da Silva

ÍTEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO V.TOTAL R$ 1ª PARCELA 

30 DIAS

2ª PARCELA 

60 DIAS

1Pavimentação

1.1 Locação de obra p/m² 930,00 465,00 465,00

1.2 Assentamento de pedra irregular, inclusive rejunta- 22320,00 11160,00 11160,00

to com pó de brita (esp.= 3 cm)

1.3 Meio-fio oncreto pré-moldado 11x30x100 cm, rejunta- 2161,77 1080,88 1080,88

do com argamassa traço 1:3, inclusive assentamento

1.4 Limpeza final da obra 458,80 229,40 229,40

2Midrodrenagem

2.1 Caixa coletora com grelha ferro 80x80x1,00 m 930,00 465,00 465,00

(fundo concreto/parede alvenaria/ revstimento interno)

2.2 Assentamento de tubo de concreto de DN 300 mm 1534,93 767,47 767,47

p/ drenagem (travessas)

TOTAL R$ 28335,50 14167,75 14167,75

% 100,00% 50,00% 50,00%

Maçambará/RS, 10 de agosto de 2016.

Claudia Viviani Acosta de Lima Valdir da Rosa

Eng. Civil - CREA 101.478 Secretário Municipal de Obras, Transportes e 

Matricula nº 2359 Serviços Urbanos
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